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De A2 Rondweg Den Bosch wordt verbreed van twee keer
drie naar vier keer twee rijstroken. Door de verbreding
van de A2 moet ook het bestaande spoor- en wegviaduct
Tivoliweg aan weerszijden van de snelweg worden aan-
gepast. Voor deze uitbreiding worden nieuwe verkeers-
bakken met spoor- en wegviaducten aangelegd (fase 1) en
wordt de bestaande onderdoorgang aangepast(fase 2).
BAM Civiel realiseert de uitbreiding van de spoorkruising.
In het ontwerp is ervoor gekozen zowel de wanden als de
dekconstructie van de spoormoten eerstte bouwen en
deze vervolgens met hydraulische platformwagens in te
rijden in de spoorbaan.

De twee spoormoten - betonconstructies van elk tussen
1.400 en 1.500 ton zwaar - zijn als een omgekeerde

U naast het talud van de spoorbaan gebouwd, waarbij
wanden en dek één geheel vormen.
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Om de spoormoten te plaatsen regelde ProRail een
langdurige buitendienststelling van 93 uur, waarin de
spoorbaan werd verwijderd en de spoormoten werden
ingereden. Daarna kon worden begonnen aan het verwij-
deren van de spoormoten, de bouw van de omliggende
viaducten, de aanleg van een pompkelder (inclusief instal-
laties) en de aanleg van de toeritten.

In fase 2 wordt een gedeelte van de voormalige onder-
doorgang gesloopt en opnieuw aangelegd en wordt een
ander deel aangepast. Eveneens zullen in fase 2 de funda-
tiesloven voor mogelijke toekomstige bebouwing worden
gerealiseerd door BAM Grondtechniek.

Ook BAM Wegen, BAM Infratechniek en BAM Rail zijn bij
dit project betrokken.
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